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AGEN CŒUR BATTANT 2



Coût : 1,7 M€

La Rue des Cornières



Le boulevard de la République

(Carnot-Castex)



Le boulevard de la République

(Pin-Castex)

Coût : 3,55 M€



2018
AGEN POURSUIT 

SA TRANSFORMATION





CONSTRUCTION PARKING-GARE



CONSTRUCTION PARKING-GARE

300 places supplémentaires

INVESTISSEMENT : 5,5 M€ (Indigo)

CALENDRIER :

Début des travaux : 6 novembre 2017

Livraison : fin septembre 2018



CONSTRUCTION H&M



CONSTRUCTION H&M

INVESTISSEMENT : 5 M€ (Privé)

CALENDRIER :

• Pré-diagnostic archéo les 13, 

14 et 15 novembre

• Durée du chantier : 12 mois 

(6 mois gros œuvre et 6 mois 

second œuvre)

• Ouverture : fin 2018



FACADE OUEST DU MARCHE-PARKING



FAÇADE OUEST DU MARCHÉ-PARKING

INVESTISSEMENT : 3,6 M€ (Indigo)

CALENDRIER :

Travaux en 2 phases 

• 1ère phase : façades, abords, 

ascenseurs

• 2ème phase : travaux liés à la zone 

commerciale + renforcement de la 

structure, des sous-sols et protection 

incendie.

• Début des travaux : Mars 2018



JALONNEMENT DYNAMIQUE STATIONNEMENT

INVESTISSEMENT : 1,3 M€ (Privé)

PROGRAMME :

• Installation d’un jalonnement 

dynamique

pose des équipements : courant 

Février 2018

• Travaux de mise à niveau des 

parkings Reine-Garonne, 

Duvergé et Carnot-Lafayette

début des travaux : automne 

2017



RÉCAPITULATIF

INVESTISSEMENT CENTRE-VILLE 2014-2019

Projet Coût

Rue des Cornières 1,7 M€

Boulevard de la République 3,6 M€

Boulevard Carnot 4,1 M€

Parking Gare 5,5 M€

Marché-Parking 3,6 M€

H&M 5 M€

Jalonnement et travaux parkings 1,3 M€

TOTAL 24,8 M€

Investissements publics

9,4 M€ (38%)

Investissements privés

15,4 M€ (62%)



LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

DU BOULEVARD CARNOT



Principe Général

Engagement n°21 : Rénovation bvd Carnot (gare-Tour V Hugo) 

Nous rénoverons le boulevard Carnot, de la gare jusqu’à la Tour Victor 

Hugo, en maintenant le double sens de circulation. 

Options d’aménagement retenues:

 Trottoirs de la partie centrale (Sentini-Lafayette) en granit + Porphyre

(comme République)

 Trottoirs des tronçons Gare-Sentini et Lafayette-Victor Hugo en béton

désactivé (comme Scaliger)

 Mise en lumière des façades tronçon Sentini-Lafayette

Options d’aménagement en reflexion :

 Aménagement de la place du Poids de la Ville

AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD CARNOT



Trottoirs en béton désactivé 
(comme Scaliger)

Trottoirs en granit et 

Porphyre (comme 
République)

Trottoirs en béton désactivé 
(comme Scaliger)

AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD CARNOT

Remise en état de la 
chaussée



TRONÇON GARE-SENTINI

CARNOT

SENTINI
DUMON

• Trottoirs en béton désactivé 

et chaussée en enrobé,

• plantation d’arbres 

d’alignement 

• réfection de l’éclairage, 

pas de mise en lumière des 

façades,

• stationnement côté Est

file://Srvbur/echanges/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/270917/ACB2 - 3.3 - CARNOT Boulevard (Place du Poids de la Ville-Gare)Profil en Travers Type Variante.pdf
file://SRVBUR/ECHANGES/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/270917/ACB2 - 1.3 - CARNOT Boulevard (Place du Poids de la Ville - Gare).pdf


TRONÇON GARE-SENTINI



TRONÇON SENTINI-LAFAYETTE

LAFAYETTE
SENTINI

• Aménagement «à plat» en zone de
rencontre

• Trottoirs en pavés de granit et porphyre et
chaussée en enrobé

• Plantation d’arbres d’alignement,

• Réfection de l’éclairage, mise en lumière
des façades (autorisations propriétaires)

• Pas de stationnement, mais possibilité
d’une ou deux aires de livraison

file://Srvbur/echanges/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/220617/Plans Carnot/ACB2 - 3.1 - CARNOT Boulevard (Rue Lafayette-Place du Poids de la Ville) Profil en Travers Type.pdf
file://SRVBUR/ECHANGES/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/270917/ACB2 - 1.2 - CARNOT Boulevard (Rue Lafayette - Place du Poids de la Ville).pdf


TRONÇON SENTINI-LAFAYETTE



TRONÇON LAFAYETTE-VICTOR HUGO

VICTOR HUGO

• Trottoirs en béton désactivé et 

chaussée en enrobé,

• plantation d’arbres d’alignement 

• réfection de l’éclairage, pas de 

mise en lumière des façades,

• stationnement côté Est

• Création de 7 places 

supplémentaires

LAFAYETTE

file://Srvbur/echanges/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/220617/Plans Carnot/ACB2 - 3 - CARNOT Boulevard (Tour Hugo-Rue Lafayette) Profil en Travers Type.pdf
file://SRVBUR/ECHANGES/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/270917/ACB2 - 1 - CARNOT Boulevard (Tour Hugo - Rue Lafayette).pdf


TRONÇON LAFAYETTE-VICTOR HUGO



AMÉNAGEMENTS CONNEXES

Victor Hugo > Liberté

LAFAYETTE VICTOR HUGO

Travaux de structure de chaussée et de revêtement

file://Srvbur/echanges/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/220617/Plans Carnot/ACB2 - 1.5 - CARNOT Boulevard (Tour Hugo-Boulevard de la Liberté) Vue en Plan.pdf


AMÉNAGEMENTS CONNEXES

Rue Commune de Paris

CATHEDRALE
CARNOT

Réfection de façade à façade, profil à plat

Avec la participation du Quartier 16

file://SRVBUR/ECHANGES/SUIVI PROJETS DU MAIRE/GP ACB2/270917/PLAN_P355-N14-Q16-A21-Rue Com De Paris.pdf


AMÉNAGEMENTS CONNEXES

Place du Poids de la Ville

Réfection de façade à façade,

Renforcement du lien piéton Molinier-Carnot-Sentini



Coût des travaux:

4 135 k€ TTC de dépenses se décomposant en: 

– Tronçon Lafayette-Sentini: 1 940 000 €

– Tronçon Gare-Sentini / Lafayette-Hugo: 1 300 000 €

– Tronçon Hugo Liberté: 525 000 €

– Place du poids de la Ville: 250 000 €

– Rue Commune de Paris: 120 000 €

Calendrier:

 Début des travaux GrDF: 22 Janvier 2018

 Début des travaux VRD Ville d’Agen: 6 mars 2018

 Fin des travaux : Décembre 2018 à septembre 2019 en fonction des

options retenues pour la gestion de la circulation

AMÉNAGEMENT DU BLD CARNOT



Bilan Stationnement

– Tronçon Dumon Sentini Maintien du nombre de places

– Tronçon Lafayette Sentini: Suppression de 10 places

– Tronçon Lafayette Hugo : Création de 7 places

=> Solde négatif de 3 places

AMÉNAGEMENT DU BLD CARNOT



OPTIONS D’ORGANISATION DU CHANTIER

Zones de chantier courtes gérées en double sens avec feux
Zone de chantier H&M
Zone de chantier (chaussée) gérée en double sens avec feux

OPTION 1 : CHANTIER DOUBLE SENS ALTERNE
Délai envisagé: 18 mois



OPTIONS D’ORGANISATION DU CHANTIER

Zones de chantier VRD en sens unique
Zone de chantier H&M
Zone de chantier gérée en double sens avec feux

OPTION 2 : CHANTIER SENS UNIQUE
Délai envisagé: 12 mois



OPTIONS D’ORGANISATION DU CHANTIER

Zone de chantier (Gare > Lafayette 
fermée à la circulation)
Zone de chantier VRD en sens 
unique (Lafayette > Victor Hugo)
Zone de chantier H&M
Zone de chantier gérée en double 
sens avec feux
Changement de sens de circulation 
de la rue Camille Desmoulins

OPTION 3 : CHANTIER SEMI-CIRCULE
Délai envisagé: 9 mois



OPTIONS D’ORGANISATION DU CHANTIER

Zone de chantier (Gare > Lafayette 
fermée à la circulation)
Zone de chantier VRD en sens 
unique (Lafayette > Victor Hugo)
Zone de chantier H&M
Zone de chantier gérée en double 
sens avec feux
Changement de sens de circulation 
de la rue Camille Desmoulins

OPTION 3 BIS : CHANTIER SEMI-CIRCULE DECALE
Délai envisagé: 9 mois pour Dumon > Hugo 
Reprise décalé des travaux sur Hugo > Liberté



Fonctionnement du Boulevard Carnot pendant le chantier:

 Livraisons: En fonction des options d’organisation, les livraisons pourront

se faire par les rues adjacentes si le Bd est fermé à la circulation ou sur

des aires réservées si le chantier se déroule sous circulation.

Travaux dans les commerces, travaux de toitures, etc... Les travaux

nécessitant une installation de chantier, du stationnement ou des

livraisons récurrentes en empruntant le domaine public ne pourront pas

être autorisés pendant les travaux du Boulevard. Le Service Voirie est à

votre disposition pour voir quelle organisation peut être envisagée

Déménagements, aide à la personne, etc... : prendre contact avec le

contrôleur de travaux et le chef de chantier pour signaler assez tôt des

problèmes particulier pour leur prise en compte

AMÉNAGEMENT DU BLD CARNOT



Stéphane VINCENT 

Conducteur d’opération

06.08.35.50.72

Franck DELLA LIBERA

Chef de Service

05.53.69.47.55

VOS INTERLOCUTEURS
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